

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной
профсоюзной организации
Ю.Л. Чайковская



Утверждено:
Заведующим

МДОУ «Детский сад №185»
М.Ю. Окишева
приказ № 01-15/19 от 19.01.2023

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

«дорожная карта» по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП и ФАОП в ДОУ «Детский сад №185» г. Ярославль

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФАОП	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФАОП	Январь – август 2023	Заведующий Рабочая группа
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	Заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП и ФАОП	Январь 2023	Заведующий Рабочая группа
5	Проведение совещания с педагогами по теме «О мерах по переходу на полное применение ФОП и ФАОП»	Февраль 2023	Заведующий
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Январь – август 2023	Заведующий
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке адаптированных образовательных программ в соответствии с ФАОП (ЗПР и ТНР воспитанников)	Январь – август 2023	Заведующий
8	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП и ФАОП при осуществлении образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий
9	Мониторинг готовности ДОУ к реализации ФОП и ФАОП с 01.09.2023	Август 2023	Заведующий

2. Кадровое обеспечение			
10	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП и ФАОП. Выявлении кадровых дефицитов	Март – май 2023	Заведующий
11	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП и ФАОП	Апрель – май 2023	Рабочая группа Заведующий
12	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП и ФАОП	Апрель – июнь 2023	Заведующий
3. Методическое обеспечение			
13	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП и ФАОП	Январь – август 2023	Заведующий
14	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП и ФАОП	Январь 2023	Заведующий Рабочая группа
15	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП и ФАОП	Февраль – август 2023	Заведующий Рабочая группа
16	Разработка и утверждение основной образовательной программы, адаптированных образовательных программ для детей с ЗПР и ТНР в соответствии с ФОП и ФАОП	Апрель – август 2023	Заведующий Рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
17	Изучение содержания ФОП и ФАОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Январь – март 2023	Заведующий Педагоги
18	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющегося ООП или разработка новой ОП	Январь – март 2023	Заведующий Рабочая группа
19	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март – август 2023	Рабочая группа Модератор сайта
20	Ознакомление родительского сообщества по вопросам применения ФОП и ФАОП	Апрель – август 2023	Педагоги
21	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и	Август 2023	Модератор сайта

	порядке перехода на ФОП и ФАОП		
5. Материально-техническое обеспечение			
22	Анализ ресурсного оснащения учреждения в соответствии с требованиями ФОП и ФАОП	Январь – август 2023	Заведующий
23	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП и ФАОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений	Январь - август	Заведующий Заведующий хозяйством
24	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП и ФАОП	Апрель 2023	Рабочая группа
25	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП и ФАОП	Июнь – август 2023	Заведующий хозяйством